

会议纪要

会议名称： EP 项目例会

时 间： 2017 年 12 月 26 日星期二 地 点： 国家天文台 B 座 6 楼会议室

主 持 人： 张晓宇

出 席： 宋黎明 贾淑梅 郝晋新 袁为民 张臣 黄茂海 凌志兴 张晓宇 胡海波
包聪颖 王文昕 赵冬华 杨雪

内 容：

- 1、 讨论建立 EP 项目例会制度，每周汇报工作情况，定期对工作计划进行跟踪调查监督，建议汇报工作的材料形成电子文件，以利于存档；
- 2、 WXT 目前的工作进展：WXT 的使用要求已基本完成，两个核心部件 MPO 和 CMOS 的技术要求已完成，关键器件技术要求已会签。目前 MPO 北方夜视在做一技术改进，做了辐照的特性研究。需要解决的是国台人员队伍没有技物所完善，急需建设一套完成行政体系，有专门的人来做**质量管理**。目前工作分配：张臣负责光学，凌志兴负责 CMOS，刘元入职后负责星载触发的任务；
- 3、 科学应用系统目前没有完整的一套制度和流程，需要制定总体的策划，规划明年的工作计划和任务，以及各个重要的时间节点；
- 4、 讨论科学应用系统和欧空局进行合作的可能性，欧空局需等 2018 年 6 月份才能确定是否与 EP 合作，

待办事项：

- 1、 暂定 2018 年 1 月份召开 EP 科学团队会议，细化科学目标，并作为科学应用系统需求分析的重要输入。
- 2、 就科学应用系统管理流程与空间中心总体进行沟通，科学应用系统总体提出 2018 年工作计划及主要节点，并于 1 月 2 日例会进行讨论；
- 3、 提交科学应用系统各个岗位的拟聘人员名单，到主管设计师级别；
- 4、 定于 1 月 2 日在高能所召开第二次工作例会，并与高能所就科学应用系统进行交流；
- 5、 征集 1 月 2 日例会其他议题，并于 12 月 30 日前发送邮件至：cybao@nao.cas.cn，反馈并告知参会人员。

主持人：张晓宇

记录人：包聪颖